

花と緑いっぱいのまちづくりプロジェクト 第4期 2020「コキア」

この事業は、ひたちなか市を花と緑いっぱいの魅力あるまちにする運動の一環として、ご賛同いただける皆様と「コキア」を造って参ります。

【スケジュール】

- 4月18日 播種（ひたち海浜公園管理センター）
- 4月22日 発芽
- 5月11日 間引き
- 5月28日 耕耘・追肥
- 5月30日 コキアを植栽（メンバー）
- 6月14日 【中止】勝田TAMARIBA横丁
（昨年度 子ども22名（17世帯）40名参加）
- 6月30日 東京新聞取材 7月5日掲載
- 7月17日 中止：メンバー草刈り
- ⇒9月13日 中止勝田TAMARIBA横丁：手入れ（一般参加者）
- 10月7日 公園見学会 参加：10名
- 10月17.18.24.25日 公園内でのPR 活動報告参照
- 11月24日 13時～コキアの撤去
- 11月26日 ネモフィラの贈呈式
- 12/1 花壇の耕耘・肥料蒔き
- 12/2 13時～ネモフィラの種まき（メンバー）
- ⇒12月13日コキアのワークショップ ほうきづくり
2020ネモフィラの種まき（一般参加者）

※コキアの苗提供：ひたち海浜公園管理センター

肥料腐葉土提供：ひたちなか市公園緑地課

公園内倉庫提供：ひたちなか市公園緑地課

【運営管理】

環境整備事業プロジェクト

【協力】

ひたち海浜公園管理センター

ひたちなか市

ひたちなか商工会議所

【実施場所】

東石川第2公園 面積：280㎡

花壇A：102㎡ 花壇B：100㎡

写真は昨年度の様子です



花と緑
いっぱいの
まちづくりプロジェクト

ひたちなか
まちづくり株式会社
Hitachinaka Community Development Inc.



4月18日（播種）



4月22日（発芽）



5月11日（間引き）



5月21日



5月28日
耕耘（メンバー）



5月30日
植栽（メンバー）



6月24日
幅：20cm
高さ：30cm



7月17日
草刈り



9月27日
台風により



10月20日



10月7日 見学会



6月15日
表町商店街花壇
30本植栽

